

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - I TRIMESTRE AÑO 2018

REPORTE: Primer Trimestre 2018
PERIODO: 01/01/2018 al 31/03/2018

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Sin Novedad					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - II TRIMESTRE AÑO 2018

REPORTE: Segundo Trimestre 2018
PERIODO: 30/04/2018 al 30/06/2018

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
Sin Novedad					

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - III TRIMESTRE AÑO 2018

REPORTE: Tercer Trimestre 2018
PERIODO: 31/07/2018 al 30/09/2018

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL DEL CALLAO	sep-18	INFORME MENSUAL N°01- CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - IV TRIMESTRE AÑO 2018

REPORTE: Cuarto Trimestre 2018

PERIODO: 31/10/2018 al 31/12/2018

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	oct-18	INFORME MENSUAL N°02-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02
2	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	nov-18	INFORME MENSUAL N°03-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°03
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	dic-18	INFORME MENSUAL N°04-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°04

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - I TRIMESTRE AÑO 2019

REPORTE: Primer Trimestre 2019

PERIODO: 01/01/2019 al 31/03/2019

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	ene-19	INFORME MENSUAL N°-05 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°05
2	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	feb-19	INFORME MENSUAL N°06 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°06
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	mar-19	INFORME MENSUAL N°07 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°07

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - II TRIMESTRE AÑO 2019

REPORTE: Segundo Trimestre 2019

PERIODO: 30/04/2019 al 30/06/2019

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	abr-19	INFORME MENSUAL N°-08 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°08
2	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	may-19	INFORME MENSUAL N°01- CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	may-19	INFORME MENSUAL N°-09 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°09
4	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	jun-19	INFORME MENSUAL N°02- CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	jun-19	INFORME MENSUAL N°10 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°10

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - III TRIMESTRE AÑO 2019

REPORTE: Tercer Trimestre 2019

PERIODO: 31/07/2019 al 30/09/2019

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	jul-19	INFORME MENSUAL N°-11 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°11
2	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	jul-19	INFORME MENSUAL N°0- CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°03
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	ago-19	INFORME MENSUAL N°-12 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°12
4	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	ago-19	INFORME MENSUAL N°04- CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°04
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	sep-19	INFORME MENSUAL N°-13 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°13
6	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	sep-19	INFORME MENSUAL N°05- CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°05

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - IV TRIMESTRE AÑO 2019

REPORTE: Cuarto Trimestre 2019

PERIODO: 31/10/2019 al 31/12/2019

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	oct-19	INFORME MENSUAL N°-14 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°14
2	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	oct-19	INFORME MENSUAL N°06-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°06
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	nov-19	INFORME MENSUAL N°-15 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°15
4	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	nov-19	INFORME MENSUAL N°07-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°07
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	dic-19	INFORME MENSUAL N°-16 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°16
6	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	dic-19	INFORME MENSUAL N°08-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°08

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - I TRIMESTRE AÑO 2020

REPORTE: Primer Trimestre 2020
PERIODO: 01/01/2020 al 31/03/2020

Nº de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	ene-20	INFORME MENSUAL Nº-17 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº17
2	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	feb-20	INFORME MENSUAL Nº-18 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº18
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	mar-20	INFORME MENSUAL Nº-19 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº19
4	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	feb-20	INFORME MENSUAL Nº-01 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº01
5	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	mar-20	INFORME MENSUAL Nº-02 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION Nº02

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - II TRIMESTRE AÑO 2020

REPORTE: Segundo Trimestre 2020

PERIODO: 30/04/2020 al 30/06/2020

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	jun-20	INFORME MENSUAL N°-20 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
2	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	jun-20	INFORME MENSUAL N°-03 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°03

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - III TRIMESTRE AÑO 2020

REPORTE: Tercer Trimestre 2020

PERIODO: 31/07/2020 al 30/09/2020

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	jul-20	INFORME MENSUAL N°-21 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
2	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	jul-20	INFORME MENSUAL N°-04 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°04
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	ago-20	INFORME MENSUAL N°-22 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
4	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	ago-20	INFORME MENSUAL N°-05 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°05
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	sep-20	INFORME MENSUAL N°-23 CORRESPONDIENTE AL REINICIO POR COVID-19
6	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	sep-20	INFORME MENSUAL N°-06 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°06

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - IV TRIMESTRE AÑO 2020

REPORTE: Cuarto Trimestre 2020

PERIODO: 31/10/2020 al 31/12/2020

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	oct-20	INFORME MENSUAL N°-24 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°22
2	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	oct-20	INFORME MENSUAL N°-07 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°07
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	nov-20	INFORME MENSUAL N°-25 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°23
4	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	nov-20	INFORME MENSUAL N°-08 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°08
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	dic-20	INFORME MENSUAL N°-26 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°24
6	EJECUCIÓN D OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA - ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	dic-20	INFORME MENSUAL N°-09 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°09

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - I TRIMESTRE AÑO 2021

REPORTE: Primer Trimestre 2021

PERIODO: 01/01/2021 al 31/03/2021

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	ene-21	INFORME MENSUAL N°-27 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°25
2	HINCADO Y REPARACIÓN DE PILOTES DEL MUELLE SUBMARINOS	CONSORCIO ANGAMOS	INSPECTOR DE OBRA	feb-21	INFORME MENSUAL N°-01 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	feb-21	INFORME MENSUAL N°-28 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°26
4	HINCADO Y REPARACIÓN DE PILOTES DEL MUELLE SUBMARINOS	CONSORCIO ANGAMOS	INSPECTOR DE OBRA	mar-21	INFORME MENSUAL N°-02 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°-02
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	mar-21	INFORME MENSUAL N°-29 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°27

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - II TRIMESTRE AÑO 2021

REPORTE: Segundo Trimestre 2021

PERIODO: 30/04/2021 al 30/06/2021

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	Abril 2021	INFORME MENSUAL N°-30 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°28
2	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA- ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	Abril 2021	INFORME MENSUAL N°-13 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°13
3	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	Mayo 2021	INFORME MENSUAL N°-31 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°29
4	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA- ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO CONSULTOR SAN MARTIN	Mayo 2021	INFORME MENSUAL N°-14 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°14
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASE AERONAVAL DEL CALLAO	CONSORCIO AERONAVAL CALLAO	CONSORCIO SUPERVISOR AERONAVAL CALLAO	Junio 2021	INFORME MENSUAL N°-31 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°30
6	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA Y DESAGUE EN LA BASE DE INFANTERIA DE MARINA- ANCÓN	CONSORCIO CG	CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN	Junio 2021	INFORME MENSUAL N°-15 CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°15

CUADRO DE REPORTE DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS EN LA MGP - III TRIMESTRE AÑO 2021

REPORTE: Tercer Trimestre 2021
PERIODO: 31/07/2021 al 30/09/2021

N° de Informe	Obra	Empresa Contratada	Empresa Supervisora	Fecha	Asunto
1	RECUPERACIÓN DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO MARIA II	INSTITUTO CONSULTORIA S.A	Julio 2021	INFORME MENSUAL N°09-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°09
2	HINCADO Y REPARACIÓN DE PILOTES DEL MUELLE DE SUBMARINOS	CONSORCIO ANGAMOS	INSPECTOR DE OBRA	Julio 2021	INFORME MENSUAL N°04-CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°04